

4 مكونات كلفة المشروع حسب مراحل تنفذه ( الزمن والتكلفة)

البرنامج الزمني للتنفيذ				التكلفة (بالريال)	مراحل تنفيذ المشروع تأهيل المراكز الثابتة في عدد (٩) مديريات
إلى		من			
سنة	شهر	سنة	شهر		
				٥٠,٠٠٠	<p><b>4.1. المرحلة الأولى</b></p> <p>أ - إجراء الدراسات ب - تعويضات الأراضي ج - إجراء الدراسة الأولية د - وضع التصاميم وإعداد الوثائق هـ - إنزال المشروع في مناقصة و - تحليل العروض وإرساء المناقصة والتوقيع على عقد التنفيذ ز - أخرى ( حدد )</p> <p><b>4.2. المرحلة الثانية والتنفيذ الفعلي</b></p> <p>أ - إنشائية ومدنية: - بناء - أعمال أخرى ب - آلات ومعدات ج - أثاث وتجهيزان وأخرى د - مراقبة وإشراف هـ - أخرى ( حدد ) و - استلام المشروع</p>
				٤٩٠٠,٠٠٠	
				٥٠,٠٠٠	
				٥,٠٠٠,٠٠٠	الإجمالي

\* في حالة اعتبار الدراسة نفسها كمشروع قائم بذاته تستوفى ( ج، د، هـ ، و ) م المرحلة الأولى ، و(و، ز ) من المرحلة الثانية

4 . مكونات كلفة المشروع حسب مراحل تنفيذة ( الزمن والتكلفة)

البرنامج الزمني للتنفيذ				التكلفة (بالريال)	مراحل تنفيذ المشروع ملاعب مزروعة (٩) مديريات
إلى		من			
سنة	شهر	سنة	شهر		
			١	٢٠٠,٠٠٠	<b>4.1. المرحلة الأولى</b> أ - إجراء الدراسات ب - تعويضات الأراضي ج - إجراء الدراسة الأولية د - وضع التصاميم وإعداد الوثائق هـ - إنزال المشروع في مناقصة و - تحليل العروض وإرساء المناقصة والتوقيع على عقد التنفيذ ز - أخرى ( حدد )
			١		
			١		
				١٢,٨٠٠,٠٠٠	<b>4.2. المرحلة الثانية والتنفيذ الفعلي</b> أ - إنشائية ومدنية: - بناء - أعمال أخرى ب - آلات ومعدات ج - أثاث وتجهيزان وأخرى د - مراقبة وإشراف هـ - أخرى ( حدد ) و - استلام المشروع
				٤٠٠,٠٠٠	
				١٣,٥٠٠,٠٠٠	الإجمالي

\* في حالة اعتبار الدراسة نفسها كمشروع قائم بذاته تستوفى ( ج، د، هـ ، و ) م المرحلة الأولى ، و(و، ز ) من المرحلة الثانية

إلى		من		(بالريال)	صالات لعدد (٣) أندية
سنة	شهر	سنة	شهر		
البرنامج الزمني للتنفيذ				التكلفة (بالريال)	<b>4.1. المرحلة الأولى</b> أ - إجراء الدراسات ب - تأهيل المراكز الثابتة في عدد (٩) مديريات ج - تعويضات الأراضي د - إجراء الدراسة الأولية هـ - وضع التصاميم وإعداد الوثائق و - إنزال المشروع في مناقصة ز - تحليل العروض وإرساء المناقصة والتوقيع على عقد التنفيذ
إلى	من	سنة	شهر		
سنة	شهر	سنة	شهر	٥٠,٠٠٠	<b>4.2. المرحلة الثانية والتنفيذ الفعلي</b> أ - إنشائية ومدنية: - بناء - أعمال أخرى ب - آلات ومعدات ج - أثاث وتجهيزان وأخرى د - مراقبة وإشراف هـ - أخرى (حدد) و - استلام المشروع
				٣,٨٣٠,٠٠٠	
				١٢٠,٠٠٠	
				٤,٠٠٠,٠٠٠	الإجمالي

4. مكونات كلفة المشروع حسب مراحل تنفذه (الزمن والتكلفة)

\* في حالة اعتبار الدراسة نفسها كمشروع قائم بذاته تستوفى ( ج، د، هـ، و ) م المرحلة الأولى ، و(و، ز ) من المرحلة الثانية

				4.1. المرحلة الأولى	أ - إجراء الدراسات ب - تعويضات الأراضي
البرنامج الزمني للتنفيذ				التكلفة (بالريال) ٣٠٠,٠٠٠	ج - إجراء الدراسة الأولية لتنفيذ المشروع د - وضع التصاميم وإعداد الوثائق هـ - إنزال المشروع في مناقصة و - تحليل العروض وإرساء المناقصة والتوقيع على عقد التنفيذ
سنة	شهر	سنة	شهر		ز - أخرى (حدد)
			١	٢٨,٨٠٠,٠٠٠	4.2. المرحلة الثانية والتنفيذ الفعلي أ - إنشائية ومدنية: - بناء - أعمال أخرى ب - آلات ومعدات ج - أثاث وتجهيزان وأخرى د - مراقبة وإشراف هـ - أخرى (حدد) و - استلام المشروع
				٩٠٠,٠٠٠	
				٣٠,٠٠٠,٠٠٠	الإجمالي

4. مكونات كلفة المشروع حسب مراحل تنفذه (الزمن والتكلفة)

\* في حالة اعتبار الدراسة نفسها كمشروع قائم بذاته تستوفى ( ج، د، هـ، و ) م المرحلة الأولى ، و(و، ز ) من المرحلة الثانية

					<b>4.1. المرحلة الأولى</b> أ - إجراء الدراسات ب - تعويضات الأراضي ج - إجراء الدراسة الأولية
			١	التكلفة (بالريال), ٠٠٠	د - وضع التصاميم وإعداد الوثائق هـ - إنزال المشروع في مناقصة و - تحليل العروض وإرساء المناقصة والتوقيع على عقد التنفيذ
	البرنامج الزمني للتنفيذ	من	إلى		ز - أخرى (حدد)
	سنة	شهر	سنة	شهر	
			١	١	<b>4.2. المرحلة الثانية والتنفيذ الفعلي</b> أ - إنشائية ومدنية: - بناء - أعمال أخرى ب - آلات ومعدات ج - أثاث وتجهيزان وأخرى د - مراقبة وإشراف هـ - أخرى ( حدد) و - استلام المشروع
			١	١٤,٤٥٠,٠٠٠	
			١	٤٥٠,٠٠٠	
			١		
				١٥,٠٠٠,٠٠٠	الإجمالي

					<b>4.1. المرحلة الأولى</b> أ - إجراء الدراسات ب - تعويضات الأراضي ج - إجراء الدراسة الأولية
					د - وضع التصاميم وإعداد الوثائق هـ - إنزال المشروع في مناقصة ملعب نادي القطن و - تحليل العروض وإرساء المناقصة والتوقيع على عقد التنفيذ
			١	التكلفة (بالريال)	
	إلى	من	شهر	—	ز - أخرى (حدد)
سنة	شهر	سنة	شهر		<b>4.2. المرحلة الثانية والتنفيذ الفعلي</b> أ - إنشائية ومدنية: - بناء - أعمال أخرى ب - آلات ومعدات ج - أثاث وتجهيزان وأخرى د - مراقبة وإشراف هـ - أخرى ( حدد ) و - استلام المشروع
				٩,٦٠٠,٠٠٠	
				٣٠٠,٠٠٠	
				١٠,٠٠٠,٠٠٠	الإجمالي

4. مكونات كلفة المشروع حسب مراحل تنفذه ( الزمن والتكلفة )

\* في حالة اعتبار الدراسة نفسها كمشروع قائم بذاته تستوفى ( ج، د، هـ، و ) م المرحلة الأولى ، و(و، ز ) من المرحلة الثانية

				4.1. المرحلة الأولى	أ - إجراء الدراسات ب - تعويضات الأراضي ج - إجراء الدراسة الأولية
البرنامج الزمني للتنفيذ				التكلفة (بالريال) —	د - وضع التصاميم وإعداد تنفيذ المشروع هـ - إنزال المشروع في مناقصة..... و - تحليل العروض وإرساء المناقصة والتوقيع على عقد التنفيذ
سنة	شهر	سنة	شهر		ز - أخرى (حدد)
			١	—	4.2. المرحلة الثانية والتنفيذ الفعلي
			١	٩,٦٠٠,٠٠٠	أ - إنشائية ومدنية: - بناء - أعمال أخرى
		١		٣٠٠,٠٠٠	ب - آلات ومعدات ج - أثاث وتجهيزان وأخرى د - مراقبة وإشراف هـ - أخرى (حدد) و - استلام المشروع
				١٠,٠٠٠,٠٠٠	الإجمالي

#### 4. مكونات كلفة المشروع حسب مراحل تنفذه (الزمن والتكلفة)

١. كلفة كاتبة المشروع حسب مراحل تنفذه الزمنية والتكلفة

\* في حالة اعتبار الدراسة نفسها كمشروع قائم بذاته تستوفى ( ج، د، هـ، و ) م المرحلة الأولى ، و(و، ز ) من المرحلة الثانية

				<b>4.1. المرحلة الأولى</b>	
البرنامج الزمني للتنفيذ				التكلفة (بالريال)	أ - إجراء الدراسات ب - تعويضات المراجحة ج - إجراء الدراسات الأولية د - وضع التصاميم وإعداد الوثائق هـ - إنزال المشروع في مناقصة و - تحليل العروض وإرساء المناقصة والتوقيع على عقد التنفيذ ز - أخرى ( حدد )
سنة	شهر	سنة	شهر		
			١	١,٠٠٠,٠٠٠	
			١	—	
			١	—	
		١		١٩,٣٠٠,٠٠٠	أ - إنشائية ومدنية: - بناء - أعمال أخرى ب - آلات ومعدات ج - أثاث وتجهيزان وأخرى د - مراقبة وإشراف هـ - أخرى ( حدد ) و - استلام المشروع
		١		٦٠٠,٠٠٠	
				٢٠,٠٠٠,٠٠٠	الإجمالي

. مكونات كلفة المشروع حسب مراحل تنفذه ( الزمن والتكلفة )

\* في حالة اعتبار الدراسة نفسها كمشروع قائم بذاته تستوفى ( ج، د، هـ، و ) م المرحلة الأولى ، و( و، ز ) من المرحلة الثانية

				<b>4.1. المرحلة الأولى</b>		
البرنامج الزمني للتنفيذ				التكلفة (بالريال)	١٥٠,٠٠٠	<b>أ - إجراء الدراسات</b> <b>ب - تعويضات الأراضي</b> <b>ج - إجراء الدراسات الأولية</b> <b>د - وضع التصاميم وإعداد الوثائق</b> <b>هـ - إنزال المشروع في مناقصة</b>
سنة	شهر	سنة	شهر			
			١			<b>و - تحليل العروض وإرساء المناقصة والتوقيع على عقد التنفيذ</b> <b>ز - أخرى ( حدد )</b>
			١			<b>4.2. المرحلة الثانية والتنفيذ الفعلي</b> <b>أ - إنشائية ومدنية:</b> <b>- بناء</b> <b>- أعمال أخرى</b>
		١		٧,٨٥٠,٠٠٠		<b>ب - آلات ومعدات</b> <b>ج - أثاث وتجهيزان وأخرى</b> <b>د - مراقبة وإشراف</b> <b>هـ - أخرى ( حدد )</b> <b>و - استلام المشروع</b>
		١		٢٥٠,٠٠٠		
				٨,٠٠٠,٠٠٠		<b>الإجمالي</b>

\* في حالة اعتبار الدراسة نفسها كمشروع قائم بذاته تستوفى ( ج، د، هـ، و ) م المرحلة الأولى ، و(و، ز ) من المرحلة الثانية

4. مكونات كلفة المشروع حسب مراحل تنفذه ( الزمن والتكلفة)

				<b>4.1. المرحلة الأولى</b>	
				أ - إجراء الدراسات	
البرنامج الزمني للتنفيذ				ب - تعويضات الأبحاث لتنفيذ المشروع	
				ج - إجراء الدراسة من قبل طلبة الطبيعة	
				د - وضع التصاميم وإعداد الوثائق	
				هـ - إنزال المشروع في مناقصة	
سنة	شهر	سنة	شهر	و - تحليل العروض وإرساء المناقصة والتوقيع على عقد التنفيذ	
إلى	من			ز - أخرى ( حدد )	
			١	٢٣,٦٢٢,٠٠٠	<b>4.2. المرحلة الثانية والتنفيذ الفعلي</b>
			١		
		١		٦٩٠,٠٠٠	أ - إنشائية ومدنية:
		١			- بناء
					- أعمال أخرى
					ب - آلات ومعدات
					ج - أثاث وتجهيزان وأخرى
					د - مراقبة وإشراف
					هـ - أخرى ( حدد )
					و - استلام المشروع
				٢٣,٨٢٢,٠٠٠	الإجمالي

\* في حالة اعتبار الدراسة نفسها كمشروع قائم بذاته تستوفى ( ج، د، هـ، و ) م المرحلة الأولى ، و(و، ز ) من المرحلة الثانية

				4.1. المرحلة الأولى	أ - إجراء الدراسات ب - تعويضات الأراضي ج - إجراء الدراسة الأولية
البرنامج الزمني للتنفيذ				التكلفة (بالريال) —	د - وضع التصاميم والجدول الزمني للمشروع هـ - إنزال المشروع كني للشاطئة بالقطن و - تحليل العروض وإرساء المناقصة والتوقيع على عقد التنفيذ
سنة	شهر	سنة	شهر		
		١	١	—	ز - أخرى (حدد)
		١		٨٥,٠٠٠,٠٠٠	4.2. المرحلة الثانية والتنفيذ الفعلي أ - إنشائية ومدنية: - بناء - أعمال أخرى
		١		١١,٥٠٠	ب - آلات ومعدات
		١		٣,٠٠٠,٠٠٠	ج - أثاث وتجهيزان وأخرى
		١			د - مراقبة وإشراف
		١			هـ - أخرى (حدد)
					و - استلام المشروع
				١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	الإجمالي

#### 4. مكونات كلفة المشروع حسب مراحل تنفذه (الزمن والتكلفة)

\* في حالة اعتبار الدراسة نفسها كمشروع قائم بذاته تستوفى ( ج، د، هـ، و ) م المرحلة الأولى ، و(و، ز ) من المرحلة الثانية

4.1. المرحلة الأولى				
أ - إجراء الدراسات				
ب - تعويضات الأراضيل تنفيذ المشروع				
ج - إجراء الدراسة الأولية الشبابي بمدينة القطن				
د - وضع التصاميم وإعداد الوثائق				
هـ - إنزال المشروع في مناقصة				
و - تحليل العروض وإرساء المناقصة والتوقيع على عقد التنفيذ				
ز - أخرى ( حدد )				
4.2. المرحلة الثانية والتنفيذ الفعلي				
أ - إنشائية ومدنية:				
- بناء				
- أعمال أخرى				
ب - آلات ومعدات				
ج - أثاث وتجهيزان وأخرى				
د - مراقبة وإشراف				
هـ - أخرى ( حدد )				
و - استلام المشروع				
الإجمالي				
				٣٠٠,٠٠٠
			١	—
			١	—
			١	٣٨,٠٠٠
			١	—
	٢		١	٣٠,٠٠٠,٠٠٠
			١	١٠,٠٠٠,٠٠٠
	٢		١	١,٢٠٠,٠٠٠
	٢			
		١		
				١٠٠,٠٠٠,٠٠٠

\* في حالة اعتبار الدراسة نفسها كمشروع قائم بذاته تستوفى ( ج، د، هـ، و ) م المرحلة الأولى ، و(و، ز ) من المرحلة الثانية

				<b>4.1. المرحلة الأولى</b>	
				أ - إجراء الدراسات	
				ب - تعويضات الأراضي	
				ج - إجراء الدراسة الأولية	
الزمني للتنفيذ		البرنامج		التكلفة (بالريال)	د - وضع التصاميم لملح التنفيذ للمشروع هـ - إنزال المشغرين وبيع عوالم المراكز الشبابي تريم و - تحليل العروض وإرساء المناقصة والتوقيع على عقد التنفيذ
إلى		من			
سنة	شهر	سنة	شهر		
			١		ز - أخرى ( حدد )
					<b>4.2. المرحلة الثانية والتنفيذ الفعلي</b>
					أ - إنشائية ومدنية:
					- بناء
				٥٨,٥٠٠,٠٠٠	- أعمال أخرى
					ب - آلات ومعدات
					ج - أثاث وتجهيزان وأخرى
٢	٢	١	١	٣٠,٠٠٠,٠٠٠	د - مراقبة وإشراف
					هـ - أخرى ( حدد )
				١٠,٠٠٠,٠٠٠	و - استلام المشروع
				١,٢٠٠	
				١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	الإجمالي

\* في حالة اعتبار الدراسة نفسها كمشروع قائم بذاته تستوفى ( ج، د، هـ، و ) م المرحلة الأولى ، و(و، ز ) من المرحلة الثانية

				<b>4.1. المرحلة الأولى</b>	
				أ - إجراء الدراسات	
				ب - تعويضات الأراضي	
				ج - إجراء الدراسة الأولية	
البرنامج الزمني للتنفيذ				التكلفة	
				(بالريال) ،،،،،	
				د - وضع التصاميم والخطط لتنفيذ المشروع	
				هـ - إنزناك التجهيز على ممتلكات لكرة القدم سيئون	
				و - تحليل العروض وإرساء المناقصة والتوقيع على عقد التنفيذ	
سنة	شهر	سنة	شهر		
			١	ز - أخرى ( حدد )	
				<b>4.2. المرحلة الثانية والتنفيذ الفعلي</b>	
				أ - إنشائية ومدنية:	
				- بناء	
				- أعمال أخرى	
				ب - آلات ومعدات	
				ج - أثاث وتجهيزان وأخرى	
				د - مراقبة وإشراف	
				هـ - أخرى ( حدد )	
				و - استلام المشروع	
			١	٥٨,٠٠٠,٠٠٠	
	٢		١	٣٠,٠٠٠,٠٠٠	
			١	١٠,٠٠٠,٠٠٠	
	٢			١,٢٠٠,٠٠٠	
	٢	١			
٢					
				الإجمالي	
				١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	

\* في حالة اعتبار الدراسة نفسها كمشروع قائم بذاته تستوفى ( ج، د، هـ، و ) م المرحلة الأولى ، و(و، ز ) من المرحلة الثانية

4. مكونات كلفة المشروع حسب مراحل تنفذه ( الزمن والتكلفة)

4.1. المرحلة الأولى				
أ - إجراء الدراسات				
ب - تعويضات الأبحاث لتنفيذ المشروع				
ج - مشروع البدء استراتيجي للشباب والرياضة سيئون				
د - وضع التصاميم وإعداد الوثائق				
هـ - إنزال المشروع في مناقصة				
و - تحليل العروض وإرساء المناقصة والتوقيع على عقد التنفيذ				
ز - أخرى ( حدد )				
4.2. المرحلة الثانية والتنفيذ الفعلي				
أ - إنشائية ومدنية:				
- بناء				
- أعمال أخرى				
ب - آلات ومعدات				
ج - أثاث وتجهيزان وأخرى				
د - مراقبة وإشراف				
هـ - أخرى ( حدد )				
و - استلام المشروع				
سنة	شهر	سنة	شهر	التكلفة (بالريال)
٢		١	١	٢٠٠,٠٠٠
			١	٥٨,٦٠٠,٠٠٠
			شهر	١,٢٠٠,٠٠٠
٢ عام				٦٠,٠٠٠,٠٠٠
				الإجمالي

\* في حالة اعتبار الدراسة نفسها كمشروع قائم بذاته تستوفى ( ج، د، هـ، و ) م المرحلة الأولى ، و(و، ز ) من المرحلة الثانية

					<p><b>4.1. المرحلة الأولى</b></p> <p>أ - إجراء الدراسات  ب - تعويضات الأراضي  ج - إجراء الدراسة الأولية  د - وضع التصاميم وإعداد الوثائق  هـ - إنزال المشروع في مناقصة  و - تحليل العروض وإرساء المناقصة والتوقيع على عقد التنفيذ  ز - أخرى ( حدد )</p> <p><b>4.2. المرحلة الثانية والتنفيذ الفعلي</b></p> <p>أ - إنشائية ومدنية:  - بناء  - أعمال أخرى  ب - آلات ومعدات  ج - أثاث وتجهيزان وأخرى  د - مراقبة وإشراف  هـ - أخرى ( حدد )  و - استلام المشروع</p>
			١	٣٠٠,٠٠٠	
			١		
			١		
				٥٨,٠٠٠,٠٠٠	
٢		١		٣٠,٠٠٠,٠٠٠	
				١,٨٠٠,٠٠٠	
		٢	١		
				٩٠,٠٠٠,٠٠٠	الإجمالي

\* في حالة اعتبار الدراسة نفسها كمشروع قائم بذاته تستوفى ( ج، د، هـ، و ) م المرحلة الأولى ، و(و، ز ) من المرحلة الثانية